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Plan for utvikling av magasinstruktur til Museum Nord 

2025-2029 

Innledning 

Gode oppbevaringsforhold er helt essensielle for objekter i museale samlinger ettersom de 

reduserer nedbrytning av materialer, reduserer risiko for brann, tyveri og andre typer skader og 

ikke minst sørger for god tilgang til objektene i samlinger. Museum Nord har i mange år hatt 

utfordringer med å sikre gode oppbevaringsforhold til sine samlinger. Det ble iverksatt en rekke 

forbedringstiltak, spesielt de siste årene, likevel manglet det en helhetlig og strukturert plan for 

hvordan disse skal forbedres og hvordan museets magasiner skal se ut i fremtiden. 

Formål 

Få tilfredsstillende oppbevaringsfasiliteter for museets samlinger.  

Denne planen er en del av Museum Nords strategiske dokumenter, og er forankret i vår 

overordnede strategiplan 2024-2028. Planen gir oversikt over museets magasiner og øvrige 

lagringslokaler og skisserer utvikling av disse til en helhetlig solid struktur som vil sikre våre 

samlinger og gjøre dem mer tilgjengelige for både ansatte og publikum. 

Dokumentet er hovedsakelig ment som et arbeidsdokument for Museum Nord. I tillegg gir det 

våre interessenter et innblikk i vår tenkning og planlegging – som blant annet våre 

tilskuddsgivere, Norsk Kulturdirektorat, Norges Museumsforbund, og andre norske museer. 

Definisjoner 

Museumsmagasin er et spesialutformet lagringslokale for langtidslagring av museale objekter. 

Dette innebærer strenge krav til klima- og miljøforhold inne i magasiner som for eksempel 

konstant klima med visse temperatur og luftfuktighetsverdier, beskyttelse mot UV-bestråling, 

skadedyrkontroll (IPS), brann- og tyverisikring samt krav til innredning, byggematerialer og 

bygningsmåter, og sist, men ikke minst organisert oppbevaring av museale objekter (krav til 

innredning) og regelmessig vedlikehold. På grunn an manglende tilfredsstillende 

oppbevaringsfasiliteter (magasiner) blir museumssamlingene ofte oppbevart i forskjellige 

lagringslokaler som er ikke beregnet for langtidslagring av museale objekter og ikke 

tilfredsstiller de ovennevnte krav. Kravspesifikasjon for ulike typer objekter kan man finne i 

vedlegg 1. 

Mål 

Museets samlinger blir trygt oppbevart for fremtidige generasjoner og lett tilgjengelige for 

museets ansatte, forskere og publikum. 

Prinsipper 

• Ingen museale objekter (fotografier, kunstobjekter, kulturhistoriske, arkeologiske og 

naturhistoriske gjenstander og historiske arkiver) skal oppbevares under dårlige eller 

ikke tilfredsstillende forhold. 

• Ha en 20 % bufferplass på magasiner for fremtidig tilvekst av samlinger. 

• Alle magasinerte objektene skal være lett tilgjengelige for ansatte og gjesteforskere. 
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Dagens situasjon 

Museum Nord forvalter over 81 000 kulturhistoriske, naturhistoriske og arkeologiske 

gjenstander, over 420 000 fotografier, over 750 kunstobjekter og 106 fartøy fordelt på 45 

delsamlinger, hvor mesteparten har sine egne formelle eiere. Dagens oppbevaringsforhold er 

langt unna optimale for store deler av samlingene. Av kulturhistoriske gjenstander er hele 42 % 

oppbevart under ikke tilfredsstillende eller dårlige forhold, av fartøy er nesten en fjerdedel 

oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold og av fotografiene er 20 % oppbevart under ikke 

tilfredsstillende forhold.  

Videre skal det gis oversikt over museets lokaler som benyttes i dag til oppbevaring av samlinger. 

I oversikten skilles det mellom magasiner og øvrige lagringslokaler. Utgangspunktet for dette 

skille ligger i om disse lokalene er beregnet eller er påtenkt til å benyttes til langtidslagring av 

samlinger eller ikke. Dagens magasiner tilfredsstiller ikke nødvendigvis alle de ovennevnte krav 

til museumsmagasiner, men benyttes til langtidsbevaring av museale objekter og er innredet til 

dette formålet. Feil og mangler ved disse lokaler skal ordnes etter hvert og i samspill med dette 

plandokumentet med mindre vi har bestemt å avvikle driften av lokalet. De øvrige 

lagringslokalene er de tilfeldige lokalene som er benyttet til oppbevaring av museale samlinger. 

Disse er ikke innredet til formålet, tilfredsstiller ikke klima- og miljøkrav og benyttes som en 

nødløsning inntil man får tak i bedre lokaler. 

Dagens magasiner er konsentrert i avdelinger 

Vesterålen og Ofoten og det mangler fullstendig 

magasiner i avdeling Vest-Lofoten. De fleste av 

magasiner i Vågan ble avviklet pga. byggingen av et 

nytt museumsbygg – Otolitten som skal huse 

fellesmagasin for Museum Nord. Objektene fra de 

avviklede magasinene ble flyttet til museets 

magasiner i Melbu bl.a. til det provisoriske 

magasinet på melloftet på Neptun Sildeoljefabrikk. 

Det er bare kunstmagasin på Galleri Espolin som 

ble ikke berørt av dette. Magasiner til Museum 

Nord er lokalisert på fem steder i Melbu, Sortland 

og Øksnes i Vesterålen, i Narvik i Ofoten og i 

Storvågan i Lofoten (Vågan), og har en samlet 

romareal på under 2 500 m2 og romvolum på ca. 

8 700 m3 (dette er inkludert det provisoriske 

magasinet på melloftet i Melbu).  

Lokalene varierer en god del i kvalitet, spesielt med tanke på klima og miljø. Alle er innredet med 

fastmonterte og rullereoler i stål og tre. Det arbeides med å få utrustet alle magasinlokalene 

med klimaloggere for å få bedre oversikt over klimaforhold og for å kunne iverksette lokale 

forbedringstiltak. Hovedutfordringen så langt har vært manglende WiFi dekning i lokalene 

ettersom klimaloggere som benyttes krever nettilgang for å kunne sende data til skyen. Innenfor 

denne planperioden skal alle magasiner utstyres med klimaloggere.  

Museum Nord mangler i dag spesialiserte magasiner, de fleste magasinene er utformet som 

universalmagasiner, og det er få lokaler som er beregnet for oppbevaring av bestemt type 

objekter. Objektene som oppbevares i magasiner er som regel relativt godt dokumenterte og er 

emballert for langtidslagring. Objektenes plassering er også ofte registrert i Primus og/eller en 

systematisk tilnærming til plassering av objektene er benyttet (som for eksempel Outline for 
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gjenstander eller Dewey for bøker), noe som forbedrer gjenfinnbarhet av objektene i veldig stor 

grad. Magasinene er fulle, ofte overfylte, med kun noen få unntak. De nye objektene som 

plasseres på magasiner forberedes til langtidslagring (dokumenteres, rengjøres/emballeres). 

En detaljert oversikt over alle dagens magasinlokaler finnes i vedlegg 2.   

Når det gjelder øvrige lagringslokaler, finnes disse ved alle anlegg der man har samlinger. Disse 

har en viktig funksjon å romme deler av samlinger som har ikke plass på museets magasiner. 

Oversikten over de øvrige lagringslokalene er av noe enklere type enn magasinoversikten da vi 

fortsatt jobber med å kartlegge størrelse av alle slike lokaler. Disse lokalene kan ha andre 

funksjoner i tillegg til oppbevaring av museale samlinger (som f.eks. butikklager, kontor osv.) 

som gjør det vanskelig å regne ut hvor mye plass samlinger tar på disse lokalene. Dette gjør det 

også vanskelig å tilpasse disse lokalene til krav til utforming av magasinlokaler, altså å gjøre dem 

om til magasiner. Oppbevaringsforholdene ved disse lokalene varierer veldig mye, mens noen få 

kan ha relativt gode klimaforhold samt en del teknisk utstyr for å logge og styre inneklima, 

mangler de fleste de mest nødvendige ting. Ofte er det kjeller- og loftslokaler som er spesielt 

vanskelig å regulere klimaet i. Innredning varierer også en god del, mens noen lokaler er utrustet 

med fastmonterte reoler i stål og tre samt stålskap, lagres objektene på noen andre i vanlige 

kartongkasser stablet oppå hverandre på gulvet. Objektene som oppbevares på disse lokaler kan 

være godt dokumenterte og til og med ha plasseringsinformasjon registrert (alternativt at disse 

er plassert i et system), likevel er dette stor sett et unntak enn regel for slike lokaler. Stort antall 

av slike lokaler er en utfordring i seg selv da det er bedre å samlokalisere samlinger i større 

lokaler hvor det er enklere å regulere klimaet og kontrollere oppbevaringsforhold enn å ha dem 

spredt på mange ulike smårom. 

En detaljert oversikt over alle øvrige lagringslokaler finnes i vedlegg 3. 

Langtidslagring av digitalt materiale skjer i dag på en lokal server på Narvik museum. Dette er 

en midlertidig løsning som ble tatt i bruk for noen år siden i påvente av at det skulle komme et 

passende tilbud fra noen sentrale aktører som Nasjonalbiblioteket, KulturIT o.l. Digitale 

materialer på serveren er sikret med flere ulike reserve løsninger og anses derfor å være lagret 

trygt. Det er også nok plass der for fremtidig tilvekst. Ulempen med dagens løsning er at 

materialene av sikkerhets årsaker er tilgjengelig kun for dem som befinner seg fysisk i samme 

lokale. Dette medfører en god del utfordringer knyttet til både import av nye materialer samt 

bruk av dem som er allerede lagret. 

Utfordringer ved dagens lagringsløsning 

• Mangel på spesialiserte magasiner for bevaring av visse typer objekter som kjølemagasin 

for skinn, lavfuktighetsmagasin for metall, høysikkerhetsmagasin for meget verdifulle 

objekter, magasin for objekter som utgjør helserisiko for ansatte (som f.eks. utstoppede 

dyr). 

• Mangel på lagringsplass i eksisterende magasiner (dette gjelder både spesialmagasiner 

som tekstil-, kunst-, fotomagasiner o.l. og universalmagasin). 

• Mangel på lagringsplass for store objekter som f.eks. fartøy. 

• Dårlig inneklima på flere eksisterende magasiner og spesielt på øvrige lagringslokaler. 

• Manglende brannsikring på noen av magasiner og mange av de øvrige lagringslokaler. 

• Manglende tyverisikring på noen av de øvrige lagringslokaler. 

• Dårlig tilgjengelighet for de magasinerte samlingene, bl.a. manglende arbeidsplasser for 

ansatte og gjesteforskere, manglende plasseringsinformasjon, generelt vanskelig å få ut 

objekter fra lagringsrom, ikke mulig å vise magasinlokaler til publikum osv. 
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Magasiner under oppføring 

Vi har allerede satt i gang tiltak som skal bekjempe noen av de ovennevnte utfordringene. Siden 

2016 har vi arbeidet med å etablere et fellesmagasin for Museum Nord i Storvågan. Dette 

arbeidet resulterte i planer for et fellesmagasin på Otolitten – nybygget til SKREI senter i Vågan 

– som er nå under oppføring. Vi bygger både et fellesmagasin for Museum Nord og arbeids- og 

kontorlokaler for et samlingsteam, inkludert et konserveringsverksted og fotoatelier. Selve 

fellesmagasinet skal bestå av flere spesialmagasiner tilpasset for enkelte objekttyper samt 

mottakslokaler (karantenerom, fryserom og akklimatiseringsrom). Byggingen av Otolitten 

hadde startet høsten 2024 og publikumsåpningen er planlagt sommer 2026. Fellesmagasinet 

med tilhørende konserveringsenhet ble underveis i prosessen flyttet til fase 2 i prosjektet, men 

skal likevel ferdigstilles i løpet av denne planperiode.  

Følgende spesialmagasiner er planlagt og under oppføring på Otolitten: 
• kunstmagasin, ca. 100 m2 

• papirmagasin, ca. 200 m2 

• tekstilmagasin, ca. 90 m2 

• metallmagasin, ca. 50 m2 

• skinnmagasin/kjølemagasin, ca. 24 m2 

I tillegg kommer det universal magasin på over 130 m2 og et ikke fordelt område (rå kjeller) på 

nesten 600 m2 som skal etter planen benyttes til å etablere flere magasinrom. 

Fremtidig magasinstruktur 

Fellesmagasinet på Otolitten kommer til å løfte opp oppbevaringsforhold for samlingene til 

Museum Nord på et nytt nivå, særlig for enkelte objekttyper som krever spesielle 

lagringsforhold. Fellesmagasinets primæroppgave er å gi trygge oppbevaringsforhold til 

museets mest verdifulle og mest skjøre objekter samt å bli et senter for samlings- og 

konserveringsarbeid. Det skal etter planen etableres flere nye arbeidsstillinger innenfor 

samlingsforvaltning med arbeidsstedet på Otolitten. På denne måten skal man dekke 

organisasjonens behov i tekniske konservatorer, arkivar, fotograf o.l. Konserveringsenhet på 

Otolitten skal betjene hele organisasjon. Papirmagasinet og ordningsrommet sammen med en 

arkivar stilling vil gjøre det mulig å konsentrere arbeidet med arkivmaterialer på Otolitten. Det 

vil også være mulig å sentralisere til en viss grad inntak av nye objekter til Otolitten. 

Likevel er dette alene ikke nok for å få løst alle de eksisterende utfordringene. Fellesmagasinet 

på Otolitten blir ikke stor nok for å huse alle de samlingene som mangler gode permanente 

lagringsplass. Det vil også fortsatt være utfordringene med lagringsplass for store objekter samt 

noe typer objekter som krever spesielle lagringsforhold som f.eks. foto-, lyd- og filmmateriale.  

Museum Nord forvalter en rekke store gjenstander som krever ekstra mye lagringsplass og 

spesielle magasinlokaler. Dette er fartøy og kjøretøy samt store industrielle maskiner. En 

betydelig del av disse er utstilt, men mange er stuet bort på de ulike lagringsrom eller i verste 

fall står ute. For en trygg lagring av disse kreves det et storgjenstandsmagasin/er. Dessverre gir 

ikke de ulike kartleggingene av museets samlinger som ble gjennomført i løpet av de siste 5 år 

god nok oversikt over hvor mange objekter dette er og hvor mye lagringsplass krever de. Dermed 

må en slik kartlegging gjennomføres før man går videre til planleggingen av selve magasinet. Når 

det kommer til plassering av et storgjenstandsmagasin, kan Melbu i Vesterålen bli en passende 

plass for dette ettersom det ligger sentralt i Museum Nords område og ikke minst fordi Neptun 

Sildeoljefabrikk har en stor potensial for dette. Et annet alternativ er en delt løsning med flere 

mindre magasiner nærmere relevante anlegg dersom f.eks. logistikk vil være utfordrende. 
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Museets fotosamlinger krever også oppgraderte magasinlokaler. I dag er fotomagasiner 

konsentrert i avd. Ofoten og er overfylte med bildematerialer. Fotomagasinet i Vågan ble 

avviklet pga. byggingen av Otolitten (samlingen ble midlertidig flyttet til Melbu) og 

fotomagasinet i Melbu ble tømt pga. altfor dårlige oppbevaringsforhold (flyttet til et annet 

lokale i Melbu). Det kan bli hensiktsmessig å etablere et stort nytt fotomagasin i Narvik i 

forbindelse med etablering av fotodokumentasjonssenteret ved Narvik museum som er påtenkt 

å betjene hele organisasjon. Dette er et eget prosjekt som er tidlig på planstadiet nå. En annen 

mulighet som bør også utredes er å flytte museets fotosamlinger til Nasjonalbibliotekets 

lagringslokaler i Rana. En tredje variant er å etablere flere fotomagasiner ved ulike 

museumsanlegg (i Narvik, Storvågan og Melbu). Alle disse (og eventuelt flere andre) alternativer 

må utredes i et eget prosjekt som skal gjennomføres innenfor denne planperioden. 

Vi har tidligere prøvd å få deponert lyd- og filmmaterialer som Museum Nord forvalter hos 

Nasjonalbiblioteket, noe som gikk ikke an pga. juridiske utfordringer. Materialene ble derfor 

sendt til Mo i Rana for digitalisering og har nå begynt å komme tilbake. Tidligere har disse 

materialene vært spredt på ulike museumsanlegg og oppbevart på helt tilfeldige plasser. 

Dersom man fortsatt skal oppbevare slike materialer, kreves det et magasin for lyd- og 

filmmateriale. Dette burde vært etablert i tilknytning til et fotomagasin enten i Narvik eller i 

Storvågan. 

Etablering av fellesmagasinet på Otolitten er et steg mot sentralisering av samlingsforvaltning 

i Museum Nord. Dette har sine klare fordeler og samtidig en del ulemper. Det er for eksempel 

lite hensiktsmessig å sentralisere lagring av objekter som er mye i bruk og flyttes relativt ofte 

mellom utstillings- og lagringslokaler dersom de nye lagringslokalene skal ligge langt unna. Det 

vil da fortsatt være behov for magasinlokaler innen kort rekkevidde fra disse museumsanlegg. 

Manglende eierskap til samlingene fra Museum Nord sin side kan også skape utfordringer, da 

eiere til samlingene kan motsette seg flytting av samlingene til et sentralmagasin. Samtidig er 

det ikke hensiktsmessig å beholde dagens fragmentert magasinstruktur med godt over 70 ulike 

lagringslokaler i 42 bygninger på 17 steder. Det er altfor ressurskrevende å overvåke så mange 

lokaler. Dermed er det viktig å få etablert sikre magasinlokaler innenfor rekkevidde for alle 

museets anlegg og samtidig redusere kraftig antall lokaler som benyttes til langtidslagring av 

museale samlinger. 

Videreutvikling og avvikling av eksisterende magasiner.  

Magasinene på samfunnshuset i Melbu, museumsbygget i Alsvåg og Galleri Espolin skal i 

utgangspunktet videreføres og utbedres. Disse ligger i solide bygninger og innehar mange gode 

kvaliteter selv om det finnes noen utfordringer knyttet til både klima og fyllingsgrad. 

Kartleggingen av inneklimaet skal fortsette og spres til de lokalene hvor dette mangler i dag. 

Det skal iverksettes lokale forbedringstiltak fortløpende så snart det blir avdekket feil og 

mangler. For magasinet på Galleri Espolin kreves det en oppgradering av ventilasjonsanlegget 

som er et større og mer kostnadskrevende tiltak. Dersom dette blir ikke realisert, må avvikling 

av dette magasinet vurderes. Museum Nord må også sikre eierrettigheter til magasinlokaler på 

samfunnshuset. 

Magasinet på Lamarktunet i Sortland skal etter hvert avvikles ettersom det ligger separat fra 

resten av museet og på et sted med begrenset tilgjengelighet og kontroll fra museets side. Dette 

magasinet er relativt tom. De gjenværende objektene bør flyttes til Melbu og eventuelt 

Otolitten. 

Det provisoriske magasinet på melloftet til Neptun Sildeoljefabrikk i Melbu skal også etter hvert 

avvikles. Dette har ikke noe med kvaliteter til lokalet å gjøre. Magasinet ble opprettet som en 
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midlertidig løsning for å dempe av plassbehov og har så langt vært brukt til lagring av objekter 

fra Hurtigrutemuseet, Andøymuseet og Lofotmuseet. Samlingene fra Lofoten skal sendes 

tilbake så snart fellesmagasinet på Otolitten står klar. Hurtigrutemuseets og Andøymuseets 

samlinger dokumenteres fortløpende og ferdig gjennomgåtte objekter flyttes til andre 

magasiner. Tidspunktet for nedleggelsen av dette magasinet er per dag dato ikke satt. Neptun 

Sildeoljefabrikk har tidligere uttrykt et ønske om å ta dette lokale tilbake i bruk til utstilling.  

Det arbeides nå for tiden med å etablere klimaovervåkning på papirarkivet på Neptun 

Sildeoljefabrikk. Resultatene av denne skal vise om lokalet kan forbedres eller om flytting av 

samlingene må iverksettes. 

Magasiner i Narvik skal utvikles i takt med museumsutviklingen i Ofoten. Avdeling Ofoten 

trenger mer magasinplass og dagens løsninger er ikke spesielt bærekraftige: Det er mange små 

rom som er krevende å vedlikeholde. Antall magasinrom burde vært redusert samtidig som 

romstørrelse må øke. Det er også et skrikende behov for et magasin for større gjenstander i 

Narvik. Det går både an å tilpasse eksisterende bygningsmasse (EF-lager i Havnegata) og 

etablere nytt magasin i et annet lokale. Disse planene skal utvikles som en del av mulighetsstudie 

i Ofoten. 

Videreutvikling og avvikling av øvrige lagringslokaler 

I Ofoten skal forsøket på å etablere magasin inne på Ballangen museum i Bjørkåsen i Ballangen 

skrinlegges ettersom de mangeårige klimamålingene viser store utfordringer med selve bygget. 

Museumsanlegget er ubemannet og ligger i relativt kort avstand fra Narvik. 

Det ble tidligere gjort forsøk på å få etablert et magasin i Kjøpsvik. Disse planer er lagt på isen 

inntil det foreligger en avklaring av samlingens status og museumsplaner for Ofoten ligger klar. 

Fra et samlingsperspektiv burde disse samlingene også vært flyttet til Narvik ettersom anlegget 

er ubemannet (dette gjelder så klart ikke objekter i utstilling på Lensmannsgården).  

Det er minimalt med objekter på lagringsrommet på Korsnes museum. Disse skal etter planen 

gjennomgås og dokumenteres. Lokalet kan ikke brukes til langtidslagring av museale samlinger. 

Verdifulle objekter fra samlingen som skal ikke brukes i utstilling burde vært flyttet til det 

nærmeste magasinet. Likevel er dette vanskelig å gjennomføre så lenge skjebnen til Korsnes 

museum er ikke avgjort. 

På Øksnes museum i Vesterålen finnes det en mulighet til å innrede flere rom slik at de kan 

fungere som magasin. Det er likevel ganske fylt på samtlige lagringsrom på museet, så en del 

objekter må flyttes til andre magasinlokaler i første omgang til Melbu og eventuelt til Storvågan. 

Det er ikke ønskelig å benytte stabburet, krambua eller Alsvåggården til langtidslagring av 

museale objekter. 

Lagringsrommene til Andøymuseet er i meget dårlig forfatning. Det er lite hensiktsmessig med 

fortsatt bruk av disse. Samlingen til Andøymuseet gjennomgår nå en revisjon som vil vise om det 

er et grunnlag for å opprette et nytt lagringslokale på Andøya eller om man kan klare seg med 

objekter i utstilling og resten magasinert i Melbu. 

Jennestad brygga er full av objekter med uklar status. Et større dokumentasjonsprosjekt skal 

settes i gang der og vil avklare behov for lagringsplass. Det er tvilsomt at det kan etableres et 

godt lagringslokale på selve brygga.  
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Sortland museum er på flyttefot fra Kulturfabrikken til Galleriet kjøpesenter på det nåværende 

tidspunktet, noe som også betyr avvikling av eksisterende lagringslokaler på Kulturfabrikken. De 

nye lokalene skal være en midlertidig tilholdsplass for museet. Det skal vurderes om man kan 

flytte samlingene til eksisterende magasinlokaler andre steder (inkl. de som er under bygging i 

Vågan). Dersom dette blir ikke mulig eller ikke ønsket, skal det utarbeides planer for nye 

magasinlokaler i Sortland. 

Det finnes flere lagringsrom på Melbo hovedgård i tillegg til magasinlokaler i samfunnshuset. I 

tillegg til store gjenstander som er nevnt tidligere i teksten finnes det en god del andre objekter 

lagret på disse rom. Samtlige objekter må på sikt gjennomgås og vurderes for flytting til andre 

lokaler. Alternativt kan man vurdere etablering av magasinlokaler i vognhuset og på 

tjenerboligen (dog ikke i kjelleren). Dette er et ganske omfattende prosjekt som må kjøres 

separat eller sammen med utvikling av museene på Hadseløya. 

Bø museum sliter også en god del med sine lagringsrom. Arkivet skal etter planen flyttes over til 

kommunehuset. Alternativet er å flytte dette til papirmagasinet på Otolitten. Samlingene som 

er lagret på anlegget er av begrenset omfang, og på grunn av avstand til Melbu bør man forsøke 

å etablere tilfredsstillende lagringslokaler i Vinjesjøen enten i eksisterende eller i nybygg (dette 

kan likevel ikke gjøres i kjeller eller loftslokaler på eksisterende bygg pga. bygningstekniske 

kvaliteter). 

Avdeling Vest-Lofoten har vært i en vanskelig situasjon i mange år grunnet fravær av gode 

lagringslokaler. Samlingene til det tidligere Vestvågøy museum gjennomgås nå for tiden, 

objektene dokumenteres og digitaliseres og det lages planer for utstillingsutvikling. Det finnes 

dessverre ingen gode lagringslokaler nå for tiden verken på Fygle museum eller på Skaftnes gård. 

Det er også usikker om slike kan i det hele tatt etableres. Begge anlegg ligger innenfor 

rekkevidde for magasinet på Otolitten og bør derfor prioriteres for flytting inne på 

universalmagasinet der. 

Sørvågen radio og Norsk Fiskeværsmuseum på Å har lagringsrom av dårlig kvalitet som kan ikke 

benyttes til langtidslagring av samlinger. Man har allerede flyttet det historiske arkivet fra Å til 

Arkiv i Nordland i Bodø pga. utfordringer med lagringslokalene. Det arbeides nå for tiden med å 

etablere et nytt lagringslokale på det tidligere hermetikkfabrikken på Å. Tematisk ligger 

samlingen til Norsk Fiskeværsmuseet veldig nær SKREI og bør derfor prioriteres for flytting til 

universalmagasinet på Otolitten. 

Lofotmuseet i Vågan har i tillegg til de nå avviklede magasinlokaler på Våganheimen en god del 

diverse lagringsrom på hovedgården, i stabburet, på borgstue og på låven. Objektene som 

oppbevares på disse rom skal kartlegges, dokumenteres og flyttes inn på magasinet på 

Otolitten. Det er ikke hensiktsmessig å bruke ressurser på å tilpasse disse lagringsrom til 

standarder for magasinlokaler. 

Lofoten Krigsminnemuseum har nokså overfylte lagringslokaler. Revisjon av samlingen har startet 

i 2024 og vil gi grunnlag for vurdering av videreutvikling av lokalene. Det er ønskelig å starte med 

klimalogging i de nåværende lagringslokalene til LKM for å vurdere tilpasning av disse til 

magasindrift. Verdifulle objekter samt farlige objekter og tekstiler skal flyttes inn i 

spesialmagasiner på Otolitten når disse står klare. 

Det er svart mange lagringslokaler som skal avvikles på sikt noe som kan gi utfordringer med 

lagringskapasitet på de gjenstående magasinlokaler ikke minst tatt i betraktning ønsket om å få 

frigjort en god del plass for nye aksesjoner. Dette kan delvis kompenseres med kompakt lagring. 



 8 

Det er kjent at man tidligere tok imot objekter over lav stokk og lagringslokaler er ofte fylt med 

alle mulige typer objekter. Den pågående revisjon av samlinger og fordeling av objekter i flere 

verdikategorier vil også hjelpe å fjerne fra magasiner de objektene som trenger ikke å 

oppbevares der. 

Organisering av arbeid 

Det er viktig å plassere ansvaret for enkelte magasiner hos konkrete ansatte. I dag faller dette 

som regel mellom to stoler altså mellom samlingsforvaltere og driftsansvarlige og lokaler blir 

lite kontrollert og dårlig vedlikehold. Dette gjelder både kontroll av fysiske forhold inne i 

lokalene, kontroll av utstyr, skadedyrkontroll og ikke minst renhold. Det er dermed viktig at de 

som får ansvar for magasinlokaler er de som har kort vei til disse og har fysisk mulighet til å stikke 

innom ofte og på kort varsel. 

Når det kommer til konserveringsenheten på Otolitten som er under oppføring, så skal den 

kommende tekniske konservatoren få ansvar for dette. 

Etablering av fellesmagasinet i Museum Nord krever en plan for hvordan dette skal fylles med 

objektene. Først i køen står tekstilsamlingen til Lofotmuseet som ble ferdig gjennomgått i 

forbindelse med flytting fra de gamle magasinlokalene i Våganheimen og er nokså klar for å bli 

satt inn på plass på det kommende tekstilmagasinet (objektene må selvsagt frysebehandles før 

dette). Foran i køen står også de ulike kunstobjekter (de som er ikke i bruk) som er lagret på de 

forskjellige stedene inkludert midlertidig lagringsløsning for kunst på magasinet i Melbu. 

Flytting av arkivmaterialer bør starte etter arkivar stilling blir besatt. Det skal utarbeides en 

detaljert flytteplan i løpet av 2025-2026. 

Tiltak 

Følgende tiltak er satt opp for å løse de ovennevnte utfordringene og oppnå de oppsatte mål. 

• Etablere et fellesmagasin med tilhørende konserveringsverksted på Otolitten i Vågan 

(arbeidet pågår og skal fullføres i løpet av denne planperiode). 

• Etablere spesialmagasiner for å dekke museets behov i magasiner for papir, tekstil, 

kunst, skinn, metall, farlige objekter og objekter av meget høy verdi (arbeidet pågår og 

skal fullføres i løpet av denne planperiode). 

• Utruste alle magasinlokaler med klimaloggere og iverksette nødvendige 

kompensasjonstiltak med unntak for de lokalene som skal avvikles (arbeidet pågår og 

skal fullføres i løpet av denne planperiode). 

• Gjennomfør en helhetlig vurdering av magasininnredning på eksisterende og kommende 

lokaler og sette opp flere/bedre tilpasset reoler for å oppnå mer kompakt lagring av de 

magasinerte samlingene (skal gjennomføres i 2025-2028). 

• Fortsette med kartlegging av samlinger for å få mer detaljert oversikt over hvilke 

objekter er lagret på de ulike lagringsrom og å få laget estimat over 

hylleplassen/lagringsplass som kreves for å oppbevare dem (skal gjennomføres i 2025-

2026). 

• Utarbeide en plan for utvikling av magasin/er for store gjenstander (skal gjennomføres i 

2026-2027). 

• Utarbeide planer for utvikling av nye magasiner i avdeling Ofoten ut fra de eksisterende 

behov (skal gjennomføres i 2027-2029). 

• Utarbeide en flytteplan for oppfylling av det kommende fellesmagasinet på Otolitten 

(skal gjennomføres i 2025-2026). 
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• Revidere dagens løsning for langtidslagring av digitalt materiale med hensyn til å øke 

tilgjengelighet av slikt materialet (skal gjennomføres i 2028-2029). 

• Plassere ansvar for enkelte magasinlokaler hos konkrete ansatte (skal gjennomføres i 

2025-2026). 

• Avvikle lagring av verdifulle objekter og hele samlinger på lagringsrom som ikke utfyller 

krav til magasinlokaler (skal gjennomføres i løpet av denne planperioden). 

• Etablere en 20 % buffer på magasiner til nye aksesjoner (skal gjennomføres i løpet av 

denne planperioden). 

Vedlegg 

Se separat fil. 
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